



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Provincia di Verona)

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - SIT

A mezzo PEC

alla C.A. R.F.B. srl
Dott. Mauro Bianchi
rfsrl@legalmail.it

c/o. Arch. Margotto Amedeo
amedeo.margotto@archiworldpec.it

OGGETTO: Proroga dei termini di attuazione degli interventi approvati con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi ex art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto
Rif: Riconversione edificio produttivo in volumi residenziali in Loc. Ca' del Pepe a Custoza
Ditta: R.F.B. srl - Scheda di progetto 1
Accordo n. 423 del 16.06.2017

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. a questo Comune con prot. 2551 del 30.01.2023 per quanto in oggetto indicato,

Visti l'art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto;

Visto quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 26.10.2023,

Preso atto che la ditta R.F.B. srl ha interamente versato il contributo previsto dalle norme sopra citate a mezzo bonifico bancario acquisito da questo Comune con ricevuta n. 7937 del 14.11.2023

si comunica che:

i termini di attuazione degli interventi previsti nell'accordo di pianificazione pubblico-privato rep. n. 423 del 16.06.2017, inseriti nella Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna

SONO PROROGATI

per la durata di ulteriori anni 5 (cinque) a far data dal 15.02.2023 e quindi **fino al 15.02.2028.**

Si precisa che il predetto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai sensi del D.lgs 33/2013.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Arch. Paolo Sartori

(firmato digitalmente ai sensi di Legge)