



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Provincia di Verona)

## UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - SIT

A mezzo PEC

alla C.A.

Spett.le  
Soc. Agricola Sambugaro  
di Sambugaro Maria Teresa e C. s.s.  
cadelpea@pec.it

**OGGETTO:** Proroga dei termini di attuazione degli interventi approvati con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi ex art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto

Rif: **cambio d'uso da insediamento agrituristico ad attività di ristorazione in loc. Ca' del Pepe a Custoza - Scheda di progetto 6**

**Ditta: Soc. Agricola Sambugaro di Sambugaro Maria Teresa e C. s.s.**

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. a questo Comune con prot. 4069 del 16.02.2023 per quanto in oggetto indicato;

Visti l'art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto;

A seguito di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 26.10.2023,

si comunica che:

i termini di attuazione degli interventi previsti nell'accordo di pianificazione pubblico-privato rep. n. 428 del 16.06.2017, inseriti nella Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna

### **SONO PROROGATI**

per la durata di ulteriori anni 5 (cinque) a far data dal 15.02.2023 e quindi **fino al 15.02.2028.**

Si precisa che il predetto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai sensi del D.lgs 33/2013.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

Arch. Paolo Sartori

*(firmato digitalmente ai sensi di Legge)*