



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Provincia di Verona)

## UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - SIT

A mezzo PEC

alla C.A.

Sigg.ri  
PREDOMO Graziano e  
PREDOMO Franco

c/o

Arch. Bricolo Filippo  
filippo.bricolo@archiworldpec.it

**OGGETTO:** Proroga dei termini di attuazione degli interventi approvati con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi ex art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto

Rif: **Revisione capacità insediativa loc. Tamburino Sardo a Custoza**

Intestatari: Predomo Graziano, Predomo Franco - Scheda di progetto 2.2

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. a questo Comune con prot. 21382 del 04.10.2023 per quanto in oggetto indicato;

Visti l'art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto;

A seguito di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 26.10.2023,

si comunica che:

i termini di attuazione degli interventi previsti nell'accordo di pianificazione pubblico-privato rep. n. 424 del 16.06.2017, inseriti nella Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna

### **SONO PROROGATI**

per la durata di ulteriori anni 5 (cinque) a far data dal 15.02.2023 e quindi **fino al 15.02.2028**.

Si precisa che il predetto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai sensi del D.lgs 33/2013.

Rimane nella Responsabilità del Tecnico delegato, in indirizzo indicato, trasmettere la presente comunicazione alla proprietà richiedente.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

Arch. Paolo Sartori

*(firmato digitalmente ai sensi di Legge)*